BỘ Y TẾ
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ**

Số: /KH-TĐHYDCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

# KẾ HOẠCH
## Về việc tổ chức chuyển giao công nghệ "Phan mem suc khoe"

## I. Mục đích

Sản phẩm chuyển giao công nghệ là kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu cấp Trường. Mục đích của kế hoạch là tổ chức chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đào tạo và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

## II. Nhóm tác giả của sản phẩm chuyển giao

1. TS. Nguyễn Văn Nam – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Tác giả chính, chủ trì xây dựng nội dung và triển khai chuyển giao kỹ thuật;

2. ThS.BS. Lê Thị Thu Hà – Giảng viên Khoa Y – Thành viên;

3. CN. Trần Minh Tuấn – Chuyên viên Khoa Công nghệ Thông tin – Thành viên;

4. Đội ngũ kỹ thuật viên và cộng tác viên thuộc đơn vị – Cùng thực hiện.

## III. Loại hình sản phẩm chuyển giao công nghệ

Quy trình kỹ thuật lâm sàng / chẩn đoán

## IV. Phương thức chuyển giao

Bàn giao tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn trực tiếp vận hành và sử dụng sản phẩm, đào tạo nhân sự tiếp nhận tại cơ sở. Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian 03 tháng sau chuyển giao.

## V. Bên nhận chuyển giao

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (đầu mối: Phòng Kế hoạch tổng hợp) – theo Phiếu đề xuất nhu cầu tiếp nhận chuyển giao công nghệ; người đại diện BS.CKII. Lại Văn Nông.

## VI. Thời gian, địa điểm chuyển giao

**6.1. Thời gian:** Bắt đầu triển khai lúc 08 giờ 00 ngày 15/10/2026 (ekip kỹ thuật thiết lập từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30); vận hành thử nghiệm ngày 14/10/2026; bàn giao bộ tài liệu hướng dẫn ngày 16/10/2026.

**6.2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

## VII. Chi phí chuyển giao

Không thu phí chuyển giao. Chi phí phát sinh (nếu có) thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

## VIII. Ban chỉ đạo – tổ chức chuyển giao

### 8.1. Ban chỉ đạo

| | |
|---|---|
| 1. Đại diện Ban Giám Hiệu | Trưởng ban |
| 2. Trưởng Phòng KH&CN | Phó Trưởng ban |

### 8.2. Ban tổ chức

| | |
|---|---|
| 1. Trưởng Khoa | Trưởng ban |
| 2. Đại diện Bên nhận chuyển giao | Đồng Trưởng ban |
| 3. Thư ký Hội thảo | Cán bộ phụ trách KH&CN |

### 8.3. Nhân sự thực hiện chuyển giao kỹ thuật

1. Chủ nhiệm đề tài — Phụ trách chung
2. Nhóm tác giả — Thực hiện chuyển giao chuyên môn
3. Chuyên viên kỹ thuật — Hỗ trợ và vận hành

## IX. Hội thảo chuyển giao

### 9.1. Chủ tọa

1. Đại diện Ban Giám Hiệu — Chủ tọa
2. Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa — Đồng Chủ tọa

### 9.2. Báo cáo viên

1. Chủ nhiệm đề tài — Báo cáo viên chính
2. Thành viên nhóm nghiên cứu — Báo cáo viên lâm sàng

### 9.3. Chương trình chi tiết của hội thảo

| Thời gian | Nội dung | Thành phần |
|---|---|---|
| 08h00 - 08h30 | Đón tiếp đại biểu, tuyên bố lý do, khai mạc | Ban Tổ chức và đại biểu |
| 08h30 - 10h00 | Báo cáo giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật | Nhóm tác giả đề tài |
| 10h00 - 11h00 | Thảo luận, thực hành và ký biên bản bàn giao | Toàn thể đại biểu |

### 9.4. Phân công nhiệm vụ tổ chức

| TT | Nội dung công việc | Phụ trách |
|---|---|---|
| 1 | Chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu kỹ thuật | Nhóm tác giả |
| 2 | Công tác hậu cần, hội trường và danh sách đại biểu | Đơn vị tiếp nhận |

### 9.5. Dự trù kinh phí hội thảo

Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

## X. Quản lý rủi ro trong chuyển giao

### 10.1. Xác định và đánh giá rủi ro

*Thang đánh giá: P và S chấm từ 1 đến 5; R = P x S; R <= 4: Thấp; 5 <= R <= 9: Trung bình; R >= 10: Cao.*

| Stt | Công việc / Yếu tố rủi ro | P | S | R=PxS | Phân loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chậm tiến độ chuyển giao do lịch giảng dạy, khám chữa bệnh dày đặc | 2 | 2 | 4 | Thấp |
| 2 | Hạ tầng thiết bị, phần mềm tại đơn vị tiếp nhận chưa đồng bộ | 2 | 3 | 6 | Trung bình |
| 3 | Nhân sự tiếp nhận chuyển giao luân chuyển hoặc chưa thành thạo kỹ thuật | 2 | 2 | 4 | Thấp |

## 10.2. Biện pháp kiểm soát rủi ro

| Stt | Yếu tố rủi ro | Biện pháp kiểm soát | ĐV phụ trách | ĐV phối hợp | Thời gian | Sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chậm tiến độ chuyển giao | Lập tiến độ chi tiết theo tuần, phân công nhân sự dự phòng | Chủ nhiệm đề tài | Đơn vị tiếp nhận | Trước và trong đợt chuyển giao | Biên bản nghiệm thu đúng hạn |
| 2 | Hạ tầng chưa đồng bộ | Khảo sát tiền trạm, cấu hình thử nghiệm và nâng cấp thiết bị | Bộ phận kỹ thuật | Phòng KH&CN | Trước khi bàn giao 01 tuần | Hệ thống vận hành ổn định |
| 3 | Nhân sự chưa thành thạo | Tổ chức tập huấn thực hành cầm tay chỉ việc, bàn giao tài liệu chi tiết | Nhóm nghiên cứu | Đơn vị tiếp nhận | Trong suốt kỳ chuyển giao | 100% nhân sự đạt yêu cầu |

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ GIAO / CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BS CKII**

**Bảo Trân Trần**

**PHÒNG KH&CN**
*(Ký duyệt)*

**PHÒNG TCKT**
*(Ký duyệt)*

**VĂN PHÒNG**
*(Ký duyệt)*

***Nơi nhận:***
- Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (đầu mối: Phòng Kế hoạch tổng hợp) – theo Phiếu đề xuất nhu cầu tiếp nhận chuyển giao công nghệ; người đại diện BS.CKII. Lại Văn Nông, TĐHYDCT;
- VP, TCKT;
- TTDV&ĐTTNCXH;
- Lưu: VT, KHCN.

**HIỆU TRƯỞNG**